



## **HIA21- un promettente connubio tra la VIS e i processi partecipativi**

**Tommaso Pagliani**

**Project Manager HIA21**

**Centro di Scienze Ambientali – Consorzio Mario Negri Sud**

***25 maggio 2012 - Conferenza Nazionale “Agenda 21 e i 20 anni di LIFE in Italia”***

# NOME DEL PROGETTO

**LIFE+ 10ENV/000331 “Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani” - HIA21**

## DURATA

*Data di inizio progetto: 01 settembre 2011*

*Data di fine progetto: 31 dicembre 2014 (buffer period: + 12 mesi)*

## PARTNER



**Beneficiario  
Coordinatore**



**HIA21**



# OBIETTIVI e AZIONI PRINCIPALI

Gli **obiettivi** più significativi del progetto sono:

- *Predisporre, applicare e ottimizzare uno strumento innovativo d'indagine sugli impatti ambientali, sanitari e socioeconomici in Italia, che rappresenti la sintesi ideale fra rigore scientifico e partecipazione*
- *Monitoraggio da parte dei portatori d'interesse locali, insieme a enti e istituzioni indipendenti, di tutti i passaggi della gestione dei rifiuti*
- *Promuovere la consapevolezza delle cittadinanze coinvolgendole nell'applicazione delle politiche di gestione dei territori attraverso la combinazione fra Agenda21 Locale e la VIS*
- *Valutazione dei due più diffusi sistemi di smaltimento dei rifiuti dal punto di vista dei differenti effetti ambientali, sanitari e socioeconomici*
- *Fornire nuove e più efficienti linee guida di valenza nazionale e comunitaria per la pianificazione ed attuazione della gestione dei rifiuti*

Le **principali** azioni di progetto sono:

- *Fase A - screening: incontro e reciproco riconoscimento fra i processi partecipativi esistenti (ad es. Forum) e I Gruppi di Lavoro VIS, allo scopo di identificare in modo concertato e condiviso i fattori di rischio legati ai diversi sistemi/impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché concordare sui migliori set di indicatori ambientali, sanitari e socioeconomici correlati*
- *Fase B – scoping: gli attori della VIS definiscono il programma di lavoro più idoneo ed efficace per la caratterizzazione dei sistemi e degli impianti in analisi, principalmente attraverso l'analisi di dati e informazioni esistenti nonché la produzione di nuove e più aggiornate informazioni*
- *Fase C – validazione/condivisione: il GdL VIS illustrerà ai vari livelli partecipativi i risultati dello scoping, condividendone i contenuti e prendendo atto di critiche e richieste di integrazioni*
- *Fase D – valutazione degli impatti: viene effettuata la quantificazione dei fattori di rischio derivanti dalla gestione degli impianti*
- *Fase E – raccomandazioni ai decisori: viene sviluppato un rapporto tecnico contenente indicazioni dirette ai “decisori” intesi come gli enti e le autorità competenti al rilascio/rinnovo di autorizzazioni alla realizzazione e/o all'esercizio degli impianti*
- *Fase F – monitoraggio: i protagonisti del progetto, dopo aver formulato le raccomandazioni ai decisori, controllano che le stesse vengano recepite e che si verifichino i miglioramenti attesi*

HIA21 




# TARGET GROUP

- ✓ Gli Enti locali coinvolti (comuni di Arezzo e Lanciano, comuni serviti dagli impianti, Province di Arezzo e Chieti)
- ✓ I gestori degli impianti (AISA per l'inceneritore ed Ecologica Sangro per la discarica)
- ✓ Regioni interessate e loro enti strumentali/Aziende speciali (ARPAT, ARTA Abruzzo, ARS Toscana, ASR Abruzzo, ASL competenti)
- ✓ Stakeholder locali (ordini professionali, esperti locali, associazioni, parti sociali, operatori economici ecc.)
- ✓ Popolazioni
- ✓ Ministeri della Salute, dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, Coesione Territoriale
- ✓ Commissione Europea

## TERRITORIO DI RIFERIMENTO



**Inceneritore di Arezzo**



**Discarica di Lanciano**

## DELIVERABLES PRINCIPALI

- *Documento attestante la nomina del Project Leader, del Project Manager e dei Responsabili Scientifici (A1 - 31/10/2011)*
- *Documento attestante la creazione del focus group e la finalizzazione del forum di A21L a Lanciano (A3 - 30/11/2011)*
- *Documento attestante la creazione dei focus group e la finalizzazione del forum di A21L (A4 - 30/11/2011)*
- *Documento contenente l'elenco degli indicatori per Lanciano (A9 - 30/6/2012)*
- *Documento contenente l'elenco degli indicatori per Arezzo (A10 - 30/6/2012)*
- *Questionari socioeconomici (B8 - 30/3/2013)*
- *Report ai decisori (E1 - 30/3/2014)*



## PRIMI RISULTATI

| AZIONI  | Quarto<br>quadrimestre<br>2011 | Primo<br>quadrimestre<br>21012 | Secondo<br>quadrimestre<br>2013 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A.1 - Creazione del gruppo di lavoro permanente, nomina del project leader, del project manager generale, dei responsabili scientifici e dei responsabili per le attività di diffusione e comunicazione | OK!                            |                                |                                 |
| A.2 - Predisposizione di un questionario strutturato  | Finita in leggero ritardo      |                                |                                 |
| A.3 - Finalizzazione del forum di A21L e formazione dei focus group a Lanciano  | Finita in leggero ritardo      |                                |                                 |
| A.4 - Finalizzazione del forum di A21L e formazione dei focus group ad Arezzo   | Finita in leggero ritardo      |                                |                                 |
| A.5 - Progettazione della piattaforma web   | OK!                            | OK!                            |                                 |
| A.6 - Studio preliminare, ricognizione della letteratura  |                                | OK!                            |                                 |
| A.7 - Definizione degli indicatori da sottoporre ai forum e agli incontri tematici  |                                | OK!                            |                                 |
| A.8 - Implementazione e manutenzione del portale internet del progetto  |                                | OK!                            | OK!                             |

[HTTP://WWW.HIA21.EU/PROGETTO/ANDAMENTO.PHP](http://www.hia21.eu/progetto/andamento.php)



# CONTATTI

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Consiglio Nazionale delle Ricerche<br>Istituto di Fisiologia Clinica | PROJECT LEADER<br>Dott. Fabrizio BIANCHI  | fabrizio.bianchi@ifc.cnr.it |
| Consorzio Mario Negri Sud<br>Centro di Scienze Ambientali            | PROJECT MANAGER<br>Dott. Tommaso PAGLIANI   | pagliani@negrisud.it        |
| ARPA Emilia Romagna<br>CTR Ambiente Salute                           | RESPONSABILE SCIENTIFICO<br>Aspetti Socioeconomici Indicatori<br>Dott. Paolo LAURIOLA | plauriola@arpa.emr.it       |
| AUSL08 Arezzo<br>Dipartimento Igiene Prevenzione                     | Dott. Domenico SALLESE<br>Dirigente   | d.sallese@usl8.toscana.it   |
| ISDE Italia  | Dott. Roberto ROMIZI<br>Presidente  | isde@ats.it                 |
| Coordinamento Agende 21 Locali<br>Italiane                           | Dott.sa Daniela LUISE<br>Direttore  | luised@comune.padova.it     |
| Provincia di Chieti<br>Settore VII Ambiente                          | Ing. Giancarlo MOCA<br>Dirigente  | g.moca@provincia.chieti.it  |
| Comune di Lanciano<br>Ufficio Ambiente                               | Dott. Antonio IEZZI<br>Dirigente  | iezzi@lanciano.eu           |

